## 广东省示范职业教育集团 建设项目任务书

| 集 | 团  | 名   | 称_  | 广东纺织职业教育集团    | _ (盖章) |
|---|----|-----|-----|---------------|--------|
| 牵 | 头  | 院   | 校_  | 广东职业技术学院      | _      |
| 学 | 校主 | 管   | 部门_ | 广东省教育厅        | _ (盖章) |
| 项 | 目负 | .责. | 人 _ | 吴教育           | _      |
| 联 | 系  | 电   | 话_  | 0757-83314962 | _      |

广东省教育厅 制 2021年3月

## 填写说明

- 1. 填写本《项目任务书》要以《广东省示范职业教育集团建设项目建设任务》为指导,以本集团建设方案为基础,内容填写应实事求是,文字表达明确、简洁,并经严格审核。《项目任务书》相关内容起止时间为 2021 2024 年。
- 2. 文字部分请用小四或五号仿宋体, 栏高或行数不够的栏目可酌情增加栏高或行数。用 A4 纸正反打印, 装订整齐, 本《项目任务书》封面之上不需另加其它封面。

— 2 —

| 表 1-项目   | 表 1-项目建设情况表        |  |   |  |   |  |  |  |
|----------|--------------------|--|---|--|---|--|--|--|
| 任务       | 建设任务 具体任务          | 现有基础(2021 年 4 月)   | 2022 年 6 月<br>(预期目标、验收要点)                                   | 2023 年 6 月<br>(预期目标、验收要点)                            | 2024 年 6 月<br>(预期目标、验收要点)   |  |  |  |
| 规范职业教育生构 | 1. 完善集团机构<br>与工作机制 | 2013年5月,成立了职教集团理事会,建立了"理事长-副理事长-理事"组织架构,秉承行业性职教集团的运行机制。根据发展需要,改为"双理事长"。今年第二批建设单位 | ①完善集团理事会相关材料;   | 机构与工作机制。 验收要点: ①集团建设及管理运行情况报告。(校长发言) ②完善软件平台 ③成果汇编材料 | 预期目标: 规范职教集团治理。 验收要点: ①完善出台相关《广东纺织职业教育集团管理体制》及《广东纺织职业教育集团秘书处工作条例》,集团运行机制相对成熟; ②集团运行情况报告或报表。 |  |  |  |
|          | 2. 探索法人治理          | 2013 年 5 月, 经省教育厅同意,备案成立了广东纺织职业教育集团。   | 预期目标:以合作平台的方式探索混合所有制项目试点。<br>验收要点:<br>①完善混合所有制项目管理相<br>关制度。 | 人申报工作,积极推动集团体制机制改革。<br>验收要点:                         |   |  |  |  |

| 1. 推动集团可持续发展    | 已有集团章程,每年召开理事会或集团活动,有集团网站。          | 预期目标:调动集团成员单位的积极性。<br>验收要点:<br>①完善并出台《广东纺织职业教育集团管理规范》《广东纺织职业教育集团管理规范》《广东纺织职业教育集团绩效激励办法》。<br>②集团成员为集团服务情况;<br>③集团主要活动记录。 | 流与沟通,集团活跃度大幅<br>提升。<br>验收要点:                       | 展的长效机制。<br>验收要点:<br>①集团运行情况报告; |
|-----------------|-------------------------------------|---|--|--------------------------------|
| 2. 推动合作办学基础平台建设 | 集团已建设了一批校外校内实训基地,<br>但层次不高,产学研程度不深。 | 预期目标: 政校企行所合作建设<br>纺织服装及智能制造实训基地。<br>验收要点:<br>①共建实训基地一览表及佐证。<br>②中山国泰染整有限公司、东莞<br>百宏实业有限公司等 3 个企业<br>建设校外实践教学基地。        | 建设纺织服装及智能制造相<br>关的技术创新平台。<br>验收要点:<br>①深圳特大纺织公司共建特 | 学共享平台已经形成。 验收要点: ①政校企行所合作办学案例; |

|    |          |                    | <b>预期目标:</b> 完善中高衔接培养体 | 预期目标: 高本衔接系统培 | 预期目标:集团内中高本衔  |
|----|----------|--------------------|------------------------|---------------|---------------|
|    |          |                    | 系。                     | 养体系基本形成。      | 接多元化育人体系已基本形  |
|    |          |                    |                        |               | 成。            |
|    |          |                    | 验收要点:                  | 验收要点:         |               |
|    |          |                    | ①中高衔接培养一览表及佐证;         | ①与惠州学院服装设计与工  | 验收要点:         |
| 3. | . 完善中高本衔 | 已试点开展中高衔接多年, 但校校融  | ②中高衔接培养一体化方案;          | 程(针织技术与针织服装方  | ①集团内中高本衔接培养情  |
| 接  | 要系统人才培养  | 合、校企融合、高本合作深度不足。   |                        | 向)专业的高本衔接项目方  | 况总结;          |
| 材  | 几制       |                    | 谈昊                     | 案;            | ②中高本衔接培养相关证明; |
|    |          |                    |                        | ②与深圳盐港中学的中高衔  | ③学分银行情况报告。    |
|    |          |                    |                        | 接培养系统设计一体化贯通  |               |
|    |          |                    |                        | 培养方案;         |               |
|    |          |                    |                        | ②高本衔接培养一体化方   |               |
|    |          |                    |                        | 案。            |               |
|    |          |                    | <b>预期目标:</b> 完善成员单位协调沟 | 预期目标:实施有机合作,  | 预期目标:聚焦产教融合,协 |
|    |          |                    | 通合作机制。                 | 推进资源共享, 促进区域协 | 同区域发展。        |
|    |          |                    |                        | 调发展。          |               |
| 4. | . 加强区域间协 | 已开展校企、校地合作,成立校企合作  | 验收要点:                  |               | 验收要点:         |
| 诅  | 周沟通      | 工作委员会, 但深度和力度有待加强。 | ①高明研究院工作情况等佐证;         | 验收要点:         | ①区域协同发展相关证明;  |
|    |          |                    | ②合作开展专业建设情况一览          | ①资源共享情况报告;    | ②区域合作案例。      |
|    |          |                    | 表及佐证;                  | ②服务精准扶贫战略案例;  |               |
|    |          |                    | ③联合培养情况一览表及佐证。         |               |               |

| 完善职业     | 1. 搭建集团信息管理平台 | 已完成集团工作管理平台和校企合作服务平台的采购。   | 预期目标:完善集团常态化管理与服务平台和校企合作产教融合服务平台。 验收要点: ①集团资源库建设方案; ②集团信息平台服务案例; ③集团信息平台。 |   |  |
|----------|---------------|--|---|---|--|
| 教育集团资源机制 | 2. 推进混合制试点改革  | 集团现时已开展鲲鹏产业学院、新一代信息技术产业学院、光环境产业学院等<br>新型合作模式,继续深入混合所有制试<br>点工作,探索集团内部产权制度改革和 | <b>验收要点:</b><br>①探索混合所有制试点项目运   | 院建设,服务区域转型升级。<br>验收要点:<br>①产业学院建设材料;<br>②产业学院项目管理文件 | <b>预期目标:</b> 利益共享机制基本形成。 <b>验收要点:</b> ①产业学院及相关混合制项目建设情况报告。 |

|  |  |  | ②"技能大师工作室";<br>③纺织服装相关产业调研报告。 | 领作用,提高精准育人能力。<br>验收要点:<br>①共建行业标准建设材料;<br>②校行企实施精准育人情况<br>总结报告。<br>③师资培养资源库验收:引 | 服务平台。 验收要点: ①与行业协会牵头开展产业发展及产教融合合作协议; ②校企行共同开展产学研合作情况一览表及佐证。 ③"双师型"专业教师比例达到60%以上验收文件 |
|--|--|--|-------------------------------|---|---|
|--|--|--|-------------------------------|---|---|

|          | I         |                    |                        | 77 He H 1- 1H + 24 M 11 / 1           | 77 Hu H I - 7/ 1/ 4 - 1/ 1/ 1/ 1/ |
|----------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
|          |           |                    | <b>预期目标:</b> 充分发挥企业、行业 | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | 预期目标:形成多元主体办学                     |
|          |           |                    | 的主体作用。                 | 学载体。                                  | 方案。                               |
|          |           |                    |                        |                                       |                                   |
|          |           |                    | 验收要点:                  | 验收要点:                                 | 验收要点:                             |
|          |           |                    | ①集团纺织服装领域行业协会          | ①产业学院建设方案(2                           | ①产业学院建设总结;                        |
|          | 1. 推动高水平产 | 已开展产业学院、产教融合型企业试   | 名单;                    | 家);                                   | ②产教融合型企业建设总结                      |
|          | 教融合平台建    | 点,但纺织服装行业协会及相关产业龙  | ②集团纺织服装领域龙头(骨          | ②产教融合型企业建设方                           | (20 个校企共建实训基地,                    |
|          | 设。        | 头(骨干)企业融入度不高。      | 干)企业名单。                | 案。                                    | 20 个高水平产教融合型企                     |
|          |           |                    |                        | ③制订(参与)行业标准制                          | 业)。                               |
|          |           |                    |                        | 定 3 项以上.                              | ③完成专利授权30件,服务                     |
| ᄪᆀ       |           |                    |                        |                                       | 企业 50 家,申报省级以上教                   |
| 提升职业     |           |                    |                        |                                       | 科研项目5项,横向科技经费                     |
| 教育集团的综合服 |           |                    |                        |                                       | 到账经费 100 万元以上。                    |
| 多能力      |           |                    | <b>预期目标:</b> 探索对外合作开展技 | 预期目标: 推进越南百宏纺                         | <b>预期目标:</b> 扩大一带一路沿线             |
| 为"尼刀     |           |                    | 术服务和培训工作。              | 织有限公司的人才培养建                           | 国家培训规模,开展多形式的                     |
|          |           |                    |                        | 设, 为一带一路沿线国家开                         | 合作和服务。                            |
|          |           |                    | 验收要点:                  | 展培训工作。                                |                                   |
|          |           | <b>ナ</b>           | ①服务"一带一路"相关证明。         |                                       | 验收要点:                             |
|          | 2. 服务国家"一 | 有开展对外培训工作,但服务主体都在  |                        | 验收要点:                                 | ①服务国家一带一路战略情                      |
|          | 带一路"      | 国内。服务"一带一路"工作有待提高。 |                        | ①与越南百宏纺织有限公司                          | 况总结报告。                            |
|          |           |                    |                        | 合作方案,建设"匠心工坊"                         | ②构建"一带一路"东南亚国                     |
|          |           |                    |                        | 1 个;                                  | 家纺织服装职业教育共同体,                     |
|          |           |                    |                        | ②对外合作培训案例。                            | 推广集团牵头研制的标准。                      |
|          |           |                    |                        | ③建立东南亚纺织职业教育                          |                                   |
|          |           |                    |                        | 联盟                                    |                                   |

| 3. 服务国家区域<br>发展战略 | 服务国家战略,纺织服装作为支柱产业,技术技能人才培养也需要转型升级。 | <b>验收要点:</b><br>①区域纺织服装、智能制造企业<br>人才需求情况报告;<br>②产业人才对接会佐证及企业 | 重点区域合作。 验收要点: ①高明区合作情况总结; ②南海区、西樵镇等合作情况总结。 | 功能区战略,加大技术技能人才供给。 验收要点: ①不低于 12000 人的技术技能人才供给情况一览表;    |
|-------------------|------------------------------------|--|--|--|
|                   |                                    | ③承担国家级比赛 5-10 项佐证<br><b>预期目标:</b> 区域内中职教师智能<br>制造技术技能水平大幅提升。 |  | ③争取获得国家教学成果奖<br>1-2 项。<br><b>预期目标:</b> 中高职一体化发展<br>良好。 |
| 4. 服务区域协调发展       | 集团已开展中职教师师资培训。整合集                  | 验收要点:  | 验收要点:<br>①广东职业技术学院和广东<br>省工业贸易职业技术学校、      | <b>验收要点:</b><br>①中高职联合办学情况一览                           |

|                       | ,  |   |   |
|-----------------------|--|---|---|
|                       | <b>预期目标:</b> 依托集团平台共享就   | <b>预期目标:</b> 加强校企合作,  | 预期目标:学生创新创业能力   |
|                       | 业招聘信息。   | 深入推进智能制造领域多种  | 大幅提升。   |
|                       |  | 培养模式实践。   |   |
| <b>吴创新人才委托培养、定向培</b>  | 验收要点:  |   | 验收要点:   |
| ·培养、现代学徒制等多种校企        | ①集团平台共享就业招聘信息  | 验收要点:   | ①承担三创大赛、创新创业大   |
| ·模式实践。积极承担区域创新        | 情况佐证。  | ①纺织服装、智能制造领域  | 赛、挑战杯等证明材料  |
|                       |  | 多种培养模式一览表;  | ②双创人才培养案例。  |
|                       |  | ②集团订单培养协议书;   | ③开展创新人才委托培养、定   |
|                       |  | ③集团现代学徒制培养协议  | 向培养、订单培养、现代学徒   |
|                       |  | 书。  | 制等多种校企合作培养模式  |
|                       |  |   | 实践, 开设班级10个及以上。   |
|                       | <b>预期目标:</b> 建设广东高明产业创   | 预期目标: 打造纺织服装产   | 预期目标:形成"纺织服装、   |
|                       | 新研究院、纺织教育大楼等载体   | 业链"纺织服装工匠摇篮"。   | 智能制造技术服务高地",年   |
|                       | 建设技术服务平台   |   | 培训 50000 人日,技术服务年   |
| -般技术服务和培训,但服务产        |  | 验收要点:   | 到账金额不低于500万。  |
| <b>专型程度不够。建设纺织服装、</b> | 验收要点:  | ①集团培训培养和技术服务  |   |
| b技术服务平台,助力于中小企(       | ①广东高明产业创新研究院、纺   | 建设情况总结。   | 验收要点:   |
| 定展,为产业发展提供可靠人才        | 织教育大楼等技术服务平台建  |   | ①集团培训情况一览表及佐  |
|                       | 设方案。   |   | 证;  |
|                       |  |   | ②集团技术服务情况一览表  |
|                       |  |   | 及佐证。  |
|                       |  |   |   |
| 一大                    | 创新人才委托培养、定向培培养、现代学徒制等多种校企模式实践。积极承担区域创新<br>般技术服务和培训,但服务产型程度不够。建设纺织服装、技术服务平台,助力于中小企展,为产业发展提供可靠人才 | 业招聘信息。 业招聘信息。 验收要点: 培养、现代学徒制等多种校企 ①集团平台共享就业招聘信息情况佐证。  预期目标:建设广东高明产业创新研究院、纺织教育大楼等载体建设技术服务和培训,但服务产型程度不够。建设纺织服装、技术服务平台,助力于中小企 ①广东高明产业创新研究院、纺 | 业招聘信息。 深入推进智能制造领域多种培养模式实践。 验收要点: ①集团平台共享就业招聘信息 验收要点: ①练织服装、智能制造领域多种培养模式一览表; ②集团订单培养协议书; ③集团现代学徒制培养协议书; ③集团现代学徒制培养协议书。 预期目标:建设广东高明产业创新研究院、纺织教育大楼等载体建设技术服务平台 验收要点: ①集团培训培养和技术服务程度不够。建设纺织服装、投术服务平台,助力于中小企。 ①广东高明产业创新研究院、纺建设情况总结。 展,为产业发展提供可靠人才 织教育大楼等技术服务平台建 |

| 表 2-项目 | 表 2-项目建设成果表    |   |  |  |                           |  |  |  |
|--------|----------------|---|--|--|---------------------------|--|--|--|
| 一级指标   | 成果指标<br>二级指标   | 现有基础(2021 年 4 月)  | 2022 年 6 月<br>(预期目标、验收要点)                      | 2023 年 6 月<br>(预期目标、验收要点)                        | 2024 年 6 月<br>(预期目标、验收要点) |  |  |  |
| 治理机构   | 1. 完善集团机构与工作机制 | 完善集团组织架构及工作机制。引进并建设"集团工作管理与服务系统"平台,探索实施集团信息化、日常化管理。             | 管理工作。<br><b>验收要点:</b><br>①集团基本数据信息表(平<br>台导出)。 |  | 计分析工作,指导集团化办学发展。          |  |  |  |
|        | 2. 探索法人治理      | 以"双理事长"制为基础,在双理事长单位领导和监督下开展工作,强化政府、行业企业、学校科研院所和社会组织等多元主体多元合作模式。 |  | <b>预期目标:</b> 探索、争取完善法人治理结构。 验收要点: ①集团相关制度文件及运营情况 |                           |  |  |  |

|      | 1. 推动集团可持续发展    | 已有集团章程,并开展每年集团交流活动。   | 预期目标:完善理事会组织架构。 验收要点: ①完善并出台《广东纺织职业教育集团管理规范》《广东纺织职业教育集团绩效。 ②集团成员为集团服务情况; ③集团主要活动记录。 | 胜劣汰的动态调整机制。<br>验收要点:<br>①成员单位动态调整制度。<br>②《广东纺织职业教育集团<br>产学研成果汇编》;   | 预期目标:健全成员单位优胜<br>劣汰的动态调整机制。<br>验收要点:<br>①集团成员贡献度评价和评价结果一览表。 |
|------|-----------------|-----------------------|---|---|---|
| 运行机制 | 2. 推动合作办学基础平台建设 | 校企共建平台、实训基地的技术创新有待发展。 | 台1个;新增深层次合作校外实训基地6个,与中山国泰染整有限公司、东莞百宏实业有限公司等3个企业建                                    | 司共建特大织带实训中心,<br>新增校内一体化生产性实训<br>中心;<br>销售和技术创新 1 个;<br>销售和技术校外实训基地 6<br>整收<br>整次合作校外实训基地 6<br>整收新增校企共建平台一览表<br>及佐进校外实训基地一览表<br>②新增校外实训基地一览表 | 验收要点:<br>①新增校企共建平台一览表<br>及佐证;<br>②新增校外实训基地一览表               |

|      | 3. 完善系统培养机制   | 已经开展了中高本的衔接培养工作,但一体化培养的深度不够。                           | 的中高衔接培养系统设计一体化贯通培养方案;<br>验收要点:<br>①中高衔接人才培养相关证明材料。                          | 养规模,与惠州学院服装设计与工程(针织技术与针织服装方向)专业的高本衔接项目方案,<br>验收要点:<br>①高本衔接协议书;<br>②高本衔接人才培养方案。 |  |
|------|---------------|--|---|---|--|
|      | 4. 加强区域间协调沟通) | 作为主要单位参加高明区政校行企联席会,建设校地合作名片:广东高明产业创新研究院,但区域协调育人效果还是不足。 | 预期目标:发挥集团在区域合作办学中的协同作用。<br>验收要点:<br>①集团内政校行企协调发展的案例;<br>②高明产业创新研究院服务区域情况总结。 |   |  |
| 资源共享 | 1. 实施信息互通计划   | 口开松集团工作签理亚厶和松入人作服久                                     | <b>预期目标:</b> 开展集团信息化管理。<br><b>验收要点:</b><br>①集团信息化管理平台。                      | 预期目标:建设动态数据功能库,初步形成评价体系。验收要点:<br>①集团成员动态数据情况总结;<br>②集团成员评价情况总结。                 | 预期目标:建立合作动态数据积累机制,健全统计评价体系。<br>验收要点:<br>①动态数据功能的评价体系;<br>②丰富的共享资源平台。 |

| 2. 探索混合制试点改革     | 集团已开展产业学院、产教融合型企业,<br>探索混合所有制相关项目,但产教融合程<br>度不够。 | 业学院、徐工集团产业学院<br>等混合所有制建设方案<br>验收要点:<br>①相关产业学院、产教融合<br>型企业等混合所有制项目<br>实施方案。 | 院建设,服务区域转型升级。<br>验收要点:<br>①产业学院建设材料;<br>②产业学院项目管理文件<br>等。 | 验收要点:<br>①产业学院及相关混合制项<br>目建设情况报告。 |
|------------------|--|---|---|-----------------------------------|
| 3. 提高精准育人和精准服务能力 |  | 源库,建设"技能大师工作室";<br>验 <b>收要点:</b><br>①兼职教师库;<br>②校外实习实训基地库;                  | 领作用,提高精准育人能力。<br>验收要点:<br>①共建行业标准建设材料;<br>②校行企实施精准育人情况    | <b>验收要点:</b><br>①相对健全的校企资源共享      |

|      | 1. 推动高水平产教融合平台建设。 | 与纺织服装领域行业协会及相关产业龙头<br>(骨干)企业合作程度不深,初步建设产<br>教融合型企业,现有5个产业学院、实训<br>基地数量及质量有待提升。 | 家,建6个产教融合型企业、6 个实训基地,建立产业学院。<br>验收要点: | 家,建7个产教融合型企业、   | 预期目标:对接龙头企业 1 家,建 7 个产教融合型企业、7 个实训基地,建立产业学院。验收要点: ①相关产教融合平台一览表 |
|------|-------------------|--|---------------------------------------|---|--|
| 服务能力 | 2. 服务国家"一带一路"     | 以越南百宏有限公司为校外实训基地, 暂<br>没向东南亚一带一路沿线国家开展技术服<br>务和培训工作的经验。                        |                                       | 国家培养 100 人,建立东南亚纺织职业教育联盟<br>验收要点:<br>①为一带一路沿线国家培养情况一览表。 | 验收要点:<br>①为一带一路沿线国家培养情况一览表。<br>②构建"一带一路"东南亚国家纺织服装职业教育共同体,      |

|  |           |   |                      | T                    |                       |  |  |
|--|-----------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|--|--|
|  |           |   | <b>预期目标</b> :培养纺织服装  | <b> 预期目标:</b> 培养纺织服装 | <b>预期目标</b> :培养纺织服装类、 |  |  |
|  |           | 目前培养纺织服装类、智能制造人才每年3000人,依托服务纺织服装、智能制造,调整学校专业布局。获得相关国家级职业技能竞赛奖项 获得数学成果奖等 | 类、智能制造人才 4000 人。     | 类、智能制造人才5000人。       | 智能制造人才 6000 人。获得      |  |  |
|  |           |   | 获得国家级职业技能竞赛          | 获得国家级职业技能竞赛奖         | 国家级职业技能竞赛奖项1-2        |  |  |
|  |           |   | 奖项 1-2 项,争取获得教学      | 项 1-2 项,争取获得教学成      | 项,争取获得教学成果奖。          |  |  |
|  | 3. 服务国家区域 |   | 成果奖。                 | 果奖。                  |                       |  |  |
|  | 发 展 比 畋   |   | 验收要点:                | 验收要点:                | 验收要点:                 |  |  |
|  |           |   | ①培养人才统计表。            | ①培养人才统计表。            | ①培养人才统计表。             |  |  |
|  |           |   | ②相关奖项证明材料            | ②相关奖项证明材料            | ②相关奖项证明材料             |  |  |
|  |           |   |                      | ③承办纺织服装国家级职业         | ③争取获得国家教学成果奖          |  |  |
|  |           |   |                      | 技能大赛 1-2 项佐证材料。      | 1-2 项。                |  |  |
|  |           |   | <b>预期目标:</b> 开展中高衔接相 | 预期目标: 开展中高衔接相        | <b>预期目标:</b> 开展中高衔接相关 |  |  |
|  |           | [集团一直以来升展中高衔接相关培训人次]  | 关培训人次大于 300。开展       | 关培训人次大于 400。开展       | 培训人次大于500。开展区域        |  |  |
|  | 4. 服务区域协调 |   | 区域相关培训 10 项          | 区域相关培训 12 项          | 相关培训 15 项             |  |  |
|  | 发展        | 稳步提升。   |                      |                      |                       |  |  |
|  |           |   | 验收要点:                | 验收要点:                | 验收要点:                 |  |  |
|  |           |   | ①培训名单及相关材料。          | ①培训名单及相关材料。          | ①培训名单及相关材料。           |  |  |

| 5. 服务就业创业       | 集团企业指导学校创新创业 20 人次;校企合作实习实训数量 35000 人月;每年到合作企业就业人数 3000 人。积极承担区域创新创业大赛 | 校创新创业 50 人次;校企合作实习实训数量 30000 人月;到合作企业就业人数2000 人。承担区域创新创业大赛1项 | 校创新创业80人次;校企合作实习实训数量35000人月;到合作企业就业人数3000人。承担区域创新创业大赛1项 | 预期目标:集团企业指导学校创新创业 100 人次;校企合作实习实训数量 40000 人月;到合作企业就业人数达 4000人。承担区域创新创业大赛 2项 验收要点: ①2023 年集团服务就业创业统计表。 ②相关大赛证明材料 ③开展创新人才委托培养、定向培养、订单培养、现代学徒制等多种校企合作培养模式 |
|-----------------|--|--|---|--|
| 6. 服务产业升级<br>转型 | 服务纺织服装为主,每年综合性为社会培   | 验收要点:  | 数量 40000 人日。<br>验收要点:                                   | 实践, 开设班级 10 个及以上。<br>预期目标: 为社会培训职工数量 50000 人日。<br>验收要点:<br>①2023 年社会培训职工统计表。   |

| 表 3-项目资金投入预算         | 表(         | 单位:        | 万元         | )   |            |            |            |        |            |            |            |     |            |            |            |    |     |
|----------------------|------------|------------|------------|-----|------------|------------|------------|--------|------------|------------|------------|-----|------------|------------|------------|----|-----|
| 建设任务                 | 资金预算及来源    |            |            |     |            |            |            |        |            |            |            |     |            |            |            |    |     |
|                      | 省级以上财政投入   |            |            | λ   | 市级以下地方财政投入 |            |            | 行业企业投入 |            |            | 集团自筹       |     |            |            |            |    |     |
|                      | 2021<br>年度 | 2022<br>年度 | 2023<br>年度 | 小计  | 2021<br>年度 | 2022<br>年度 | 2023<br>年度 | 小计     | 2021<br>年度 | 2022<br>年度 | 2023<br>年度 | 小计  | 2021<br>年度 | 2022<br>年度 | 2023<br>年度 | 小计 | 合计  |
| 合计                   | 50         | 50         | 60         | 160 |            |            |            |        | 80         | 100        | 120        | 300 | 25         | 25         | 30         | 80 | 540 |
| 规范职业教育集团治理结<br>构     | 15         | 15         | 10         | 40  |            |            |            |        |            |            |            |     | 5          | 5          | 5          | 15 | 55  |
| 健全职业教育集团化办学 运行机制     | 15         | 15         | 20         | 50  |            |            |            |        |            |            |            |     | 5          | 5          | 5          | 15 | 65  |
| 完善职业教育集团资源共<br>建共享机制 | 10         | 10         | 15         | 35  |            |            |            |        | 80         | 100        | 120        | 300 | 5          | 5          | 10         | 20 | 335 |
| 提升职业教育集团的综合<br>服务能力  | 10         | 10         | 15         | 35  |            |            |            |        |            |            |            |     | 10         | 10         | 10         | 30 | 65  |

注: 1. 相关栏目间请勿重复填写。

<sup>2.</sup> 资金来源为中央和省财政的,必须是已经下达或文件明确予以落实的资金。

## 表 4-保障条件

为确保把广东纺织职业教育集团建设成省示范职业教育集团,我校作 为牵头单位,提出如下保障条件:

- 1. 组织保障:成立省示范职教集团建设领导小组和工作小组,由学校校长任领导小组组长。校企合作办和二级学院、系部具体完成工作小组任务
- 2. 制度保障:配套印发示范集团建设期间工作制度、项目推进制度、 财务管理制度、绩效考核制度等,保障项目高效落实。
- 3. 经费保障:根据《项目建设方案》建设项目,制定集团年度预算,设立专项资金挂靠科技中心,确保每个项目均有充足的资金支持及依法依规使用。

单 位(盖章)

牵头院校法人(签名)

2021年5月8日

## 表 5- 市教育局审核意见 (仅地市属中等职业学校牵头的集团需要)

单位(盖章) 负责人(签名)

2021年 月 日